Aufstellung
Schulstr.
Einmündung
Leconskamp
N
Haster Straße
Bremer Straße
Leconskamp
51A
Baufeld
Waterloostraße
Leconskamp
Ringstraße
Goerdelerstraße
Marktring
Ringstraße
Waterloostraße
Ringstraße
Bodo Pohl
Mobil: (0176) 18 11 22 - 20
Tel.: (0541) 18 11 22 - 26
Fax: (0541) 18 11 22 - 29
E-Mail: bodo.pohl@hennig24.de
Belm, Locanskamp
Vollausbau
Auftraggeber: Gemeinde Belm
Auftragsnehmer: Dieckmann
gezeichnet: BP 15.01.2020
geändert:
Baubeginn 03.02.2020
Bauende 10.04.2020
BELM
LANDKREIS OSNABRÜCK
DIECKMANN
BAUEN + UMWELT